

Département
de l'Essonne

Arrondissement d'Evry

DECISION DU PRESIDENT

N° DP 2024/150

Nomenclature préfecture : **1.1 Marchés publics**
Service : **Direction des Affaires Générales et de la Commande Publique**
Objet : **Avenants n°2 aux marchés n°202203L13 (Pierre-carrelage-faïence) et 202203L14 (Peinture) relatifs aux travaux de réhabilitation avec extension du conservatoire communautaire à Draveil, conclus avec la société AM2B.**

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Versailles, sise au 56, Avenue St Cloud 78000 Versailles ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, adressé à son Président, aux coordonnées figurant en entête de la présente décision, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Cette possibilité peut s'exercer par voie postale ou par voie électronique (Télérecours citoyens via le site www.telerecours.fr)

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Le Président,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-10,

VU le Code de la commande publique

VU la délibération n°2020-014 du Conseil Communautaire du 5 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs au Président de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine,

VU la décision du bureau communautaire n°2021-025 du 16 décembre 2021 autorisant la signature des marchés publics de travaux de la réhabilitation avec extension du conservatoire intercommunal de Draveil de la CAVYVS,

VU la décision du Président n°2023/127 du 27 juin 2023 autorisant la signature des avenants 01,

CONSIDERANT que des délais supplémentaires sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux,

DECIDE

ARTICLE 1^{er} : DE SIGNER les avenants n°2 aux marchés de travaux n°202203L13 et 202203L14 relatifs à la réhabilitation et à l'extension du conservatoire intercommunal de Draveil de la CAVYVS, avec l'opérateur économique AM2B, sis 9, rue du Ris à Viry-Châtillon (91170)

ARTICLE 2 : La réception des travaux est reportée, selon le calendrier détaillé d'exécution indice B de Méthodes et Pilotage, OPC de l'opération, au 03 mars 2025.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Madame la préfète de l'Essonne.

Fait à Brunoy, le **04 SEP. 2024**

Conformément à la convention de dématérialisation Procédure Acte.



François DUORVAY
Président de la Communauté d'Agglomération
Val d'Yerres Val de Seine
Président du Département de l'Essonne

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine
Utilisateur : Utilisateur Technique CA Val d'Yerres Val de Seine

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	DP2024_150
Objet :	Avenants n°2 aux marchés n°202203L13 (Pierre-carrelage-faïence) et 202203L14 (Peinture) relatifs aux travaux de réhabilitation avec extension du conservatoire communautaire à Draveil, conclus avec la société AM2B.
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-09-04 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Autres
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	091-200058477-20240904-DP2024_150-AU
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 091-200058477-20240904-DP2024_150-AU-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
Document principal (Autre document) Nom original : DP2024_150.pdf Nom métier : 99_AU-091-200058477-20240904-DP2024_150-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	404.9 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	4 septembre 2024 à 15h00min26s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	4 septembre 2024 à 15h03min18s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur Faïza BEN ACHOUR
En attente de transmission	4 septembre 2024 à 15h03min19s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 septembre 2024 à 15h03min19s	Transmis au MI

