
 
 

Département de l’Essonne 
Arrondissement d’Evry 

 
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU 13 JANVIER 2025 
__________ 

 
DECISION 

 
NOMENCLATURE PREFECTURE : 
OBJET : 

1.1 MARCHES PUBLICS 
AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT N°06 AU LOT N°01 DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

RELATIF A LA REHABILITATION DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE DRAVEIL 

   
Total : 18 L’an deux mille vingt-cinq, le treize janvier, le Bureau Communautaire, légalement 

convoqué le six janvier, s’est assemblé à la salle des Godeaux, impasse de la mairie 
à Brunoy (91800), sous la présidence de François DUROVRAY. 

 
 

  

Présents : 12 Damien ALLOUCH ; Faten BENAHMED ; Sylvie CARILLON ; 
Olivier CLODONG ; Romain COLAS ; Christine COTTE ; 
Michaël DAMIATI ; François DUROVRAY ; Bruno GALLIER ; 
Nicole LAMOTH ; Richard PRIVAT ; Valérie RAGOT 

Représentés : 01 Annie FONTGARNAND représentée par Michaël DAMIATI 

   

Absents : 05 Thomas CHAZAL ; Christine GARNIER ; Faten HIDRI ; Pascal ODOT ; 
Sabine PELLON 

   
 
 

DBC 2025-07 
SECRETAIRE DE SEANCE 
Valérie RAGOT 

   
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
de Versailles, sise au 56, Avenue St Cloud 78000 Versailles  ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté d’agglomération Val d'Yerres Val de Seine, adressé à son 
Président, aux coordonnées figurant en entête de la présente délibération,  étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Cette possibilité peut 
s’exercer par voie postale ou par voie électronique (Télérecours citoyens via le site www.telerecours.fr) 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif 
dans un délai de deux mois par voie postale ou électronique. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 
 
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
 
Date de publication : 17/01/2025 

 
 

  



BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

SEANCE DU 13 JANVIER 2025 
__________ 

 
DECISION 

 

2025-07 

AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT N°06 AU LOT 
N°01 DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A LA 
REHABILITATION DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 
DRAVEIL 

 
VU la note explicative de synthèse du Président, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles L5211-1, L5211 10, 
 
VU le Code de la commande publique, 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF.DRCL/951 du 14 décembre 2015, portant création de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°2020-015 en date du 5 juillet 2020, relative aux 
délégations de pouvoirs au Bureau Communautaire, 
 
VU la décision du Bureau communautaire n°2021-025 en date du 16 décembre 2021, autorisant le 
Président à signer les marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation du conservatoire 
intercommunal de Draveil, 
 
VU le marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du Conservatoire 
intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros œuvre, notifié le 
22 avril 2022 pour un montant de 2 173 180.96 € HT,  
 
VU l’avenant n°01 au marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du 
Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros 
œuvre, notifié le 24 août 2023,  
 
VU l’avenant n°02 au marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du 
Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros 
œuvre, notifié 13 février 2024,  
 
VU l’avenant n°03 au marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du 
Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros 
œuvre, notifié le 1er mars 2024,  
 
VU l’avenant n°04 au marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du 
Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros 
œuvre, notifié le 02 aout 2024,  
VU l’avenant n°05 au marché public n°2022-03L01 de travaux, relatif à la réhabilitation du 
Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros 
œuvre, notifié le 25 octobre 2024,  
 
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 décembre 2024 émettant un avis 
favorable à la passation de l’avenant n°06, 
 



CONSIDERANT que pour le lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros œuvre, le 
calendrier initial de l’opération est décalé au 19 juin 2025 selon calendrier détaillé d’exécution n°1 
IND C.  
 
CONSIDERANT que pour le lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros œuvre, des 
travaux en moins-values sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux, 
 
CONSIDERANT que les travaux en moins-value concernent la prestation suivante: 

 Suppression de la finition en béton balayé pour le sol du petit pavillon pour une diminution de 
1 100 € HT (selon devis n°24/0680). 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°01 Démolition – Terrassement – Fondations – Gros œuvre, des 
travaux en plus-values sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux, 
 
CONSIDERANT que les travaux complémentaires concernent les prestations suivantes: 

 Devis de location de la base vie, de l’entretien de la base vie et tarification du tarif jaune pendant 
la durée du chantier suite à la prolongation des délais pour un montant de 15 856.36 € HT (selon 
devis n° 24/0655) 

 Mise en place d’un drainage derrière le mur de soutènement de la terrasse ouest pour un montant 
de 5 010.20 € HT (selon devis n°24/0677), 

 
CONSIDERANT que le montant de l’avenant n°06 pour le lot Démolition – Terrassement – 
Fondations – Gros œuvre est de 19 766.56 € HT, 
 
CONSIDERANT que le montant du marché est ainsi porté à 3 092 356.13 € HT, soit une augmentation 
totale du marché tous avenants confondus de 42.30 %, 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
Article 1er : APPROUVE les modifications introduites par l’avenant n°06 au marché public de travaux 
n°2022-03L01, relatif à la réhabilitation du Conservatoire intercommunal de Draveil – lot n°01 
Démolition – Terrassement – Fondations – Gros œuvre. 
 
Article 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°06 avec la société 
DUBOCQ SAS titulaire du marché, sise 1, rue du C.D.8 à Saint Vrain (91770). 
 
Fait et décidé, les jour, mois et année susdits.  
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
 
 
#signature# 
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